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1  Einleitung 

1.1 Prüfungsgrundlagen  

Der Stadtrechnungshof prüft gemäß § 48 NÖ. Stadtrechtsorganisationsgesetz, LGBl. 1026-0 die gesamte 

Ausgaben- und Einnahmengebarung der Stadt, ihrer Anstalten und Eigenbetriebe, der von ihr verwalteten 

Fonds und Stiftungen, die gesamte Schuldengebarung sowie die Gebarung mit dem beweglichen und 

unbeweglichen Gemeindevermögen auf  

a)  die rechnerische Richtigkeit,  

b)  die Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften und 

c) die Einhaltung der Prinzipien der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit. 

Der Stadtrechnungshof hat unmittelbar an den Bürgermeister, den Ausschuss für Kontrolle und den 

Magistratsdirektor zu berichten.  

1.2 Prüfungsgegenstand  

Der Stadtrechnungshof prüfte die Abwicklung der Sanierung der Skulpturen der Kalvarienberggruppe im 

Stadtwald, der Neuerrichtung der Treppenanlage und der Gestaltung des umliegenden Geländes. 

Geprüfte Stellen waren  

 der Bereich V/6 Bauprojekte, Infrastruktur und Betriebe, Hochbau – Technisches Büro und 

 der Bereich V/4 Kultur und Bildung, Kulturangelegenheiten. 

Der Prüfungszeitraum erstreckte sich auf den Zeitraum über die gesamte Planungs- und Ausführungsphase 

bis zur Bezahlung der Rechnungen, somit über die Jahre 2017 bis 2023.  

1.3 Erläuterungen zum Berichtsaufbau  

Im Bericht getätigte Empfehlungen des Stadtrechnungshofes sind grün unterlegt, Feststellungen durch einen 

seitlichen grünen Längsstrich gekennzeichnet. 
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2 Historische Grundlagen 

 

Abbildung 1: Kalvarienberg, historische Ansichtskarte 

 

Der Kalvarienberg in St.Pölten entstand 1746 unter Mitwirkung des Barockbaumeisters Franz Munggenast 

und des Bildhauers Peter Widerin. Die Anlage im Kaiserwald ist heute nur mehr in Teilen vorhanden und 

steht unter Denkmalschutz. 

Die St. Pöltner Bürgerin Katherina Trinkl hatte in ihrem Testament 800 Gulden für die Errichtung eines 

Kalvarienberges hinterlassen und das Stift St. Pölten mit der Umsetzung des Vorhabens beauftragt. Nach 

ihrem Tod am 5. November 1740 zeigte das Stift allerdings kein Interesse an der Verwirklichung, es stand 

die Vermutung im Raum, das Stift wolle das Erbe in die Klosterkassen fließen lassen. 

Nach mehreren direkten Kontaktaufnahmen des Stadtrates mit dem Stift intervenierte die Stadtregierung 

schließlich in Wien. Am 19. April 1746 verfügte Maria Theresia, dass unter gemeinsamer Aufsicht von 

Stadtrat und Stift, das Testament verwirklicht werden sollte. 

Am 5. Mai des Jahres wurde Peter Widerin zum Lohn von 370 Gulden mit der Anfertigung von fünf Statuen 

aus Eggenburger Sandstein beauftragt, am 15. Mai datiert der Vertrag mit Franz Munggenast über die 

Maurerarbeiten sowie des Fundamentes und der Aufrichtung des Fundamentes. Für diesen Teil erhielt 

Munggenast 210 Gulden, für die Treppenanlage erhielt er weitere 284 Gulden. 

Die Fertigstellung scheint noch 1746 gewesen zu sein. 

Im 19. Jahrhundert wurde, wohl durch den Bau der Eisenbahnlinien (Mariazeller Bahn sowie Leobersdorfer 

Bahn) sowie Verbreitung der Straße Richtung Melk (heute Landesstraße B1), der Kalvarienberg deutlich 

umgestaltet. Die Arbeiten von Munggenast, allen voran der Stiegenaufgang, verschwanden komplett, auch 

zwei der Statuen Widerins fehlen. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gulden
https://de.wikipedia.org/wiki/Stift_St._P%C3%B6lten
https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Theresia
https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Widerin
https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Munggenast
https://de.wikipedia.org/wiki/Mariazeller_Bahn
https://de.wikipedia.org/wiki/Leobersdorfer_Bahn
https://de.wikipedia.org/wiki/Leobersdorfer_Bahn
https://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Stra%C3%9Fe_(%C3%96sterreich)
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Die Kreuzigungsgruppe bestand ursprünglich aus fünf Figuren: 

 Christus am Kreuz 

 die zwei Schächter am Kreuz (Dismas und Gestas) 

 Maria (Mutter Jesu) 

 Apostel Johannes 

 Maria Magdalena 

 

wobei die letztgenannte heute nicht mehr vorhanden ist. Ebenso fehlt heute der von Munggenast gestaltete 

Stiegenaufgang.1 

Die Figurengruppe wurde zuletzt im Jahre 1992 restauriert. Infolge der Witterungseinflüsse, die auch die 

Standfestigkeit bedrohten, war eine umfassende Restaurierung erforderlich. 

Treppenanlage 

            

 

      

Abbildung 3: Ansicht Treppenanlage nach 1936 

 

Im Jahr 1992 erfolgte der Abbruch der bestehenden Kalvarienberg-Stiege und die Neuerrichtung ohne Bezug 

zum historischen Bestand. 

 
1 Quelle: Wikipedia 

Abbildung 2: Ansicht Treppenanlage vor 1900 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzigungsgruppe
https://de.wikipedia.org/wiki/Dismas
https://de.wikipedia.org/wiki/Gestas_(Sch%C3%A4cher)
https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_(Mutter_Jesu)
https://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_(Apostel)
https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Magdalena
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3 Projektabwicklung 

3.1 Zuständigkeiten 

Das Projekt zur grundlegenden Sanierung der denkmalgeschützten Anlage des Kalvarienbergs und der 

Erneuerung der dazugehörenden Infrastruktur wurde in Zusammenarbeit der Geschäftsbereiche  

 V/4 Kultur und Bildung, Kulturangelegenheiten sowie  

 V/6 Bauprojekte, Infrastruktur und Betriebe (Hochbau -Technisches Büro)  

abgewickelt. 

3.2 Steuerliche Behandlung 
Das gegenständliche Bau- und Sanierungsprojekt betrifft den Hoheitsbereich der Stadt. Die Geltendmachung 

eines Vorsteuerabzuges war daher nicht möglich. 

Sämtliche im Bericht angeführten Beträge sind daher Bruttobeträge. 

3.3 Beschlussfassungen durch den Gemeinderat 

Das gesamte Projekt wurde in insgesamt sieben Gemeinderatsbeschlüssen (ohne 

Finanzierungsbeschlüsse) und einer Verfügung des Bürgermeisters abgehandelt.   

 

Der Stadtrechnungshof stellte kritisch fest, dass dem Gemeinderat das Gesamtprojekt sozusagen 

„scheibchenweise“ vorgelegt wurde. Die Restaurierung der Skulpturen, die Renovierung der Treppenanlage 

und die Modellierung des Geländes können zwar in drei klar trennbare Einzelprojekte unterteilt werden, 

müssen aber – nicht zuletzt infolge des in Auftrag gegebenen Landschaftsplanungskonzeptes - als ein 

Gesamtprojekt gesehen werden. Die bestehenden engen Zusammenhänge waren auch dadurch ersichtlich, 

dass es Kostenüberschneidungen zwischen den einzelnen Abschnitten gab (im Abschnitt 2 wurden 

beispielsweise nachträglich entstandene Kosten des ersten Abschnittes mitbedeckt).  

Zur vollständigen und rechtzeitigen Information des Gemeinderates wäre daher ein Grundsatzbeschluss 

oder eine Information über das Ergebnis des Landschaftsplanungskonzepts mit einem ungefähren 

Kostenrahmen zweckmäßig gewesen. 

Die Behandlung in den unterschiedlichen Ausschüssen kann damit begründet werden, dass für die 

Sanierung der Skulpturen in erster Linie die Kulturabteilung, für Treppenanlage und Landschaftsgestaltung 

der Baubereich fachlich zuständig war. 

 

Beschluss Ausschuss Gegenstand Betrag

25.04.2017 Bau Landschaftsplanungskonzept 16.000,00

29.01.2018 Bau Beauftragung 3D Erfassung 5.000,00

24.09.2018 Kultur Restaurierung Kalvarienberggruppe 51.376,80

25.11.2019 Kultur Restaurierung Kalvarienberggruppe (Nachtrag) 30.360,49

29.03.2021 Bau Treppen-Neubau 240.000,00

27.09.2021 (Verfügung) Treppen-Neubau (Nachtrag) 120.000,00

25.04.2022 Bau Revitalisierung Kalvarienberggruppe - Abschnitt 2 (214.800,00)

27.06.2022 Bau Revitalisierung Kalvarienberggruppe - Abschnitt 2 255.000,00
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3.4 Landschaftsplanungskonzept 

Im ersten Beschluss vom 25. April 2017 wurde die Erstellung eines landschaftsplanerischen Entwurfes in 

Auftrag gegeben. Neben einer allfälligen Sanierung der denkmalgeschützten Anlage sollte auch ein Konzept 

zur Neugestaltung des Umfeldes erstellt werden. Dazu wurde ein Betrag in Höhe von € 16.000.-- zur 

Verfügung gestellt. Die Rechnungen2 beliefen sich in Summe auf € 14.655,--. 

 

Abbildung 4: Landschaftsplanungskonzept 

 

3D-Erfassung 

Im Zusammenhang mit der Erstellung des Konzepts war eine 3D-Erfassung des relevanten 

Geländeabschnittes zur Generierung eines digitalen Oberflächenmodells erforderlich. Der Gemeinderat 

stellte dazu € 5.000.-- zur Verfügung. Die Rechnung betrug schließlich € 3.684.--. 

3.5 Sanierung der Kalvarienberg-Gruppe 

Statuen 

Der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung vom 24. September 2018 die Restaurierung und Konservierung 

der Figuren der Kalvarienberg-Gruppe mit Gesamtkosten von € 51.376,80. 

Für die Durchführung der Restaurierungsarbeiten wurden mehrere Restauratoren kontaktiert, von den drei 

ein Angebot legten. Der Bestbieter wurde schließlich mit den Arbeiten beauftragt.  

 
2 Ausgestellt am 15. Dezember 2017 und 4. Dezember 2018 
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Fundamente und Zaun 

Nach Fertigstellung der Restaurierung der fünf Skulpturen mussten auch der Sockel und das Fundament 

saniert sowie der alte Zaun um das Denkmal von einem Metallrestaurator überarbeitet werden. 

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 25. November 2019 wurden Aufträge für die Überarbeitung des 

Zaunes, die Sanierung des Fundaments und des Sockels vergeben. Darüber hinaus war auch auf Grund 

von bestehenden Hinweisen auf hallstattzeitliche Funde eine archäologische Begleitung notwendig. Es 

wurden Gesamtkosten von € 30.360,49 bewilligt. 

Für die Sockel- und Fundamentsanierung wurde nur ein Angebot von einer Baufirma aus St. Pölten eingeholt. 

Für die Restaurierung des Zaunes wurde ebenfalls nur ein Angebot einer Fa. aus Wien eingeholt.  

Der Gemeinderatsbeschluss für beide Aufträge erfolgte am 25. November 2019. 

Der Stadtrechnungshof stellte fest, dass bereits am 5.Dezember 2019 von der beauftragten Firma die 

Rechnung über den Abbau und die Sanierung und den Wiederaufbau des Zaunes gelegt wurde. Diese 

beinhaltete alle im Angebot angeführten Leistungen, auch die für den Wiederaufbau, obwohl zu dieser Zeit 

der Zaun noch nicht wieder montiert war. 

 

 

Abbildung 5: fertiggestellte Kalvarienberggruppe 

 

Förderung durch das Land NÖ 

Seitens der Kulturverwaltung wurde beim Land NÖ um Förderung der Restaurierung der 

denkmalgeschützten Kalvarienberggruppe angesucht. Es wurde ein Förderbetrag in Höhe von € 15.000.-- 

schriftlich bewilligt, der in zwei Tranchen am 27. Juni 2019 und am 18. Dezember 2019 einlangte. 

Der Stadtrechnungshof stellte fest, dass in den Gemeinderatsbeschlüssen die Landesförderung keine 

Erwähnung fand. 
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3.6 Neuerrichtung der Treppenanlage 

Beschluss vom 29. März 2021 

Der Gemeinderat beschloss am 29. März 2021 die Revitalisierung der im Jahr 1992 letztmalig sanierten 

Treppenanlage sowie der Anpassung der Geländesituation in diesem Bereich mit einem Kostenrahmen von 

€ 240.000.--. Mit der Planung und Bauleitung wurde ein Landschaftsarchitekt beauftragt.  

Daraufhin wurden die Baumeisterarbeiten und Stahlbauarbeiten im offenen Verfahren ausgeschrieben. Da 

bei den Baumeisterarbeiten nur zwei Firmen ein Angebot legten (12 Firmen forderten Unterlagen an) und 

die Anbotspreise weit überhöht schienen (Billigstbieter € 447.452,91) wurde die Baumeisterausschreibung 

widerrufen und aufgehoben. Bei einer neuerlichen Ausschreibung lag das günstigste Anbot bei € 275.606,71, 

damit aber um € 110.000,-- über der ursprünglich geschätzten Summe. 

Bei den Stahlbauarbeiten legten vier Firmen ein Angebot, Billigstbieter war eine St. Pöltner Firma mit einer 

Anbotssumme von € 42.373,20, die auch der Schätzung entsprach. 

Verfügung des Bürgermeisters (Bericht an den Gemeinderat am 27. September 2021) 

Der Bürgermeister verfügte nach den Bestimmungen des § 44 NÖ STROG die Beauftragung der Baumeister- 

und Stahlbauarbeiten. Begründet wurde die Dringlichkeit damit, dass die Fertigstellung der Treppenanlage 

noch im Jahr 2021 zu gewährleisten sei und eine Verschiebung auf das nächste Jahr zu einer Erhöhung der 

Kosten führen würde. 

Die Gesamtkosten der Revitalisierung der Treppenanlage wurden somit mit € 360.000,-- ermittelt, wobei ein 

Nachtragskredit in Höhe von € 120.000.-- erforderlich war. 

Baumaßnahmen 

Es erfolgte ein kompletter Abbruch der Treppenanlage und anschließender Neubau mit dem Versuch, die 

historische Situation mit Bezug auf die Kalvarienberg-Gruppe 

wiederherzustellen. 

Nach dem Abbruch der Fundamente, der alten Stiege und der 

Natursteinplatten, erfolgte die Herstellung der neuen Treppe: 

1. Herstellung der Fundamente 

2. Herstellung der Treppe: Sie wurde zur Gänze als 

Ortsbetontreppe ausgeführt. Damit sind Betontreppen 

gemeint, die zimmermannsmäßig geschalt, 

entsprechend bewehrt und mit Ortbeton betoniert 

werden. 

3. Schneiden und Verlegen von Pflasterplatten im Bereich 

der Ölbergkapelle 

4. Montage des Handlaufs und Platten mit 

lasergeschnittenen Infoschriften. 

5. Montage eines Schriftzuges und Edelstahltafeln für 

Infotexte am Stiegenaufgang. 
Abbildung 6: Treppenanlage geschalt 
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Rechnungslegung Stahlbauarbeiten 

Die beauftragte Firma legte eine mit 3. Dezember 2021 datierte Rechnung in der Höhe von € 42.372.--, die 

somit auch mit dem Angebot nahezu übereinstimmte. Nach Prüfung (datiert mit 6. Dezember 2021) wurde 

der Betrag am 21. Dezember 2021 überwiesen. 

Diese Rechnung wurde nachträglich händisch korrigiert und einzelne Positionen gestrichen, andere 

hinzugefügt wurden, sodass sich eine Gesamtsumme von € 46.404.-- ergab. 

Begründung:  

Das Treppengeländer wurde nicht, wie im Leistungsverzeichnis ausgeschrieben, mittels Flachstahlprofilen 

sondern mit T-Profilen ausgeführt (Stabilität!). Der Bereich der Antrittsstufen musste aufgrund der Lage von 

diverser Einbauten geändert werden. Einige Positionen wurden gestrichen, da sie nicht zur Ausführung 

kamen. Infolge einer Adaptierung der Schriftzüge wurden die ursprünglich angebotenen Stelen durch neue 

ersetzt.   

Ein Datum der Korrektur oder eine Kennzeichnung, wer die Korrektur durchgeführt hat, war nicht ersichtlich. 

Die Firma stellte schließlich am 5. Mai 2022 eine Nachtragsrechnung mit einem Betrag von € 4.032.— aus, 

die am 19. Mai 2022 bezahlt wurde. 

Das Anbot wurde daher um € 4.030,80 (9,5 %) überschritten. 

Rechnungslegung Baumeisterarbeiten 

Die Schlussrechnung in der Höhe von € 272.183,24 (nach Skontoabzug) lag um € 3.423,47 (1,2 %) unter 

dem Angebot. 

 

Abbildung 8: Treppenanlage neu 

 

3.7 Geländeanpassung, Entwässerung, Neugestaltung Vorplatz Denkmal 
In der Sitzung vom 25. April 2022 beschloss der Gemeinderat die 2. Phase der Revitalisierung der 

Kalvarienberg-Gruppe. Dabei waren im Wesentlichen Geländemodellierungen, die Neuerrichtung der 

Andachtsstufe vor dem Denkmal, die Oberflächenentwässerung sowie die Einebnung des Vorplatzes vor der 

Gruppe und die Fertigstellung der Bepflanzung umfasst.  

Als Kostenrahmen wurden € 214.800.-- angegeben. Die Aufträge für Planungsarbeiten und die örtliche 

Baubegleitung wurden vergeben (€ 29.477,57). 

Abbildung 7: Treppenanlage vorher 
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Der Stadtrechnungshof nahm wahr, dass im Beschluss „Gesamtkosten für die Revitalisierung der 

Treppenanlage“ stand (Schreibfehler, richtig wäre z.B. „Geländegestaltung“) 

In einem weiteren Beschluss (Gemeinderat vom 27. Juni 2022) wurden dann Baumeisterarbeiten, 

Stahlbauarbeiten und die Durchführung der Bepflanzung vergeben. Der Kostenrahmen erhöhte sich dabei 

auf € 255.000.--. Es wurden je drei Angebote für die Baumeister- und Stahlbauarbeiten und für die 

Bepflanzung eingeholt.  

Der Stadtrechnungshof stellte fest, dass im Gemeinderatsbeschluss angegeben war, die notwendigen 

finanziellen Mittel seien im Budget 2022 vorgesehen. Das Budget beinhaltete auf der entsprechenden 

Voranschlagsstelle3 lediglich einen Betrag von € 235.000,--. Es bestand somit eine Diskrepanz zwischen 

Beschluss und Budget in Höhe von € 20.000.--. 

Folgende Arbeiten wurden durchgeführt: 

- Archäologische Grabungen: Neben der Kalvarienberggruppe wurden zwei Skelette gefunden. 

Inmitten der Gruppe befanden sich alten Ziegelfundamente der Gruppe sowie ein 

Flusskieselpflaster. Zwischen der neuen Treppenanlage und der Andachtsstufe vor der Gruppe 

wurde das sogenannte „Brückl“ 4 identifiziert. 

- Errichtung von 2 Stahltreppen mittels Riffelblech: eine Treppe unmittelbar vor der Andachtsstufe, die 

andere als Zugang zur Kalvarienberg-Gruppe vom Kaiserwald her. 

- Fundamente herstellen 

- Herstellung einer „Andachtsstufe“ vor der Kalvarienberg-Gruppe 

- Einbau von Entwässerungsrinnen 

- Einbau von Elektro-Leerverrohrungen für Beleuchtung 

- Anpassung und Neumodellierung des Geländes 

- Versetzung von Stahlblechen zur Einfassung der unterschiedlich hohen Geländeabschnitte 

- Montage eines Schriftzuges bodengleich auf einem Fundament.  

- Bepflanzung  

- Montage einer 

Absturzsicherung. Wie auf der 

Abbildung ersichtlich, ist der 

Zaun nicht ausreichend lange 

genug, um den gesamten 

Bereich zu sichern. Aus Sicht 

des Stadtrechnungshofes ist der 

derzeit montierte 

Sicherheitszaun nicht 

ausreichend.  

 

 

 

 
3 lt. Buchhaltung keine Deckungsfähigkeit mit anderen Voranschlagsstellen 
4 1753 errichtete Brücke für den Gehweg, um die Oberflächen-Entwässerung darunter schadlos vorbei an der 
Kalvarienberggruppe hindurchzuleiten. 

Abbildung 9: Absturzsicherung (1.5.2023) 
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Empfehlung: 

Die Montage einer großräumigen Absturzsicherung im Bereich der Kalvarienberggruppe wäre zu prüfen. 

 

 

Der Leiter des Technischen Büros – Hochbau teilte in einer Stellungnahme mit, dass die Errichtung einer 

großräumigen Absturzsicherung noch im Jahr 2023 erfolgen wird. 

 

Die letzte Rechnung über die Baumeisterarbeiten wurde am 16. Dezember 2022 gelegt, die Überweisung 

erfolgte am 9. Jänner 2023. Der Stadtrechnungshof stellte fest, dass zu diesem Zeitpunkt die Arbeiten noch 

nicht abgeschlossen waren (siehe nachfolgende Abbildungen).  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 10: Baumeisterarbeiten Stand Jänner 2023 

Abbildung 11: Baumeisterarbeiten Stand März 2023 
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3.8 Ölbergkapelle 

Die sogenannte Ölbergkapelle am Fuß des Treppenaufgangs soll in einem weiteren (letzten) Schritt im Jahr 

2023 renoviert werden. 

Die Kosten dafür sind nicht in den Gesamtkosten berücksichtigt. 

 

Abbildung 12: Ölbergkapelle 
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4 Gesamtkosten und Finanzierung 

4.1 Gesamtkosten 

 

Die vom Gemeinderat in den verschiedenen Beschlüssen genehmigten Beträge beliefen sich auf insgesamt 

€ 717.737,29, während die Gesamtkosten um € 9.425,82 (1,3 %) höher lagen. 

4.2. Finanzierung 

Die Gesamtkosten in Höhe von € 727.163,11 wurden wie folgt finanziert: 

 Darlehensaufnahme für die Sanierung der Kalvarienberg-Gruppe in Höhe von € 58.994,28 lt. 

Beschluss des Gemeinderates vom 29. Juni 2020 

 Entnahmen aus diversen Investitionsrücklagen von insgesamt € 138.339.--, 

 Fördermittel des Landes für die Sanierung der Kalvarienberg-Gruppe von € 15.000.-- und 

 Finanzierung aus den laufenden Budgets (€ 514.829,83) 

 

 

Abbildung 13: Grafik Finanzierung 

Anmerkung: Die Finanzierung der Sanierungsmaßnahmen über die Aufnahme von Darlehen war ab dem 

Jahr 2020 mit Einführung der VRV 2015 nur für die investive Gebarung vorgesehen, sofern eine 

entsprechende Veranschlagung vorgenommen wurde.5 

 
5 § 61 NÖ Stadtrechtsorganisationsgesetz 

Jahr Beschreibung Betrag

2018 Landschaftsplanungskonzept 14.655,00

2019 Restaurierung Kalvarienberggruppe 77.678,28

2020 Restaurierung Kalvarienberggruppe 32.085,55

2021 Stiegenanlage, Rest Gruppe 358.582,51

2022 Gelände und Vorplatz 234.936,60

2023 Restfinanzierung 9.225,17

Summen 727.163,11
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5 Zusammenfassung und Empfehlungen 

Der Stadtrechnungshof prüfte die Auftragsvergabe, die Abwicklung und die Abrechnung der von 2017 bis 

2023 durchgeführten Sanierung der Skulpturen der Kalvarienberg-Gruppe im Stadtwald, der Neuerrichtung 

der Treppenanlage und der Gestaltung des umliegenden Geländes. 

Der Stadtrechnungshof stellte dabei einige Mängel in der Projektabwicklung fest: 

 Zur vollständigen und rechtzeitigen Information über das Gesamtprojekt wären die Mitglieder des 

Gemeinderates, beispielsweise in Form eines Grundsatzbeschlusses zu informieren gewesen. 

 Die Rechnung über den Abbau, die Sanierung und die Wiederaufstellung des Zaunes um die Statuen 

wurde bezahlt, obwohl zu diesem Zeitpunkt der Zaun noch nicht wieder montiert war. Ebenso wurde 

die letzte Rechnung für die Baumeisterarbeiten vor dem Abschluss der Arbeiten überwiesen. 

 Die beantragte und bewilligte Landesförderung wurde in keinem der Beschlüsse des Gemeinderates 

erwähnt. 

 In einem Voranschlag war ein Betrag von € 20.000,-- unbedeckt, obwohl im Gemeinderatsbeschluss 

als bedeckt beschrieben. 

Die Abwicklung der einzelnen Bauabschnitte, beginnend mit der Planung und Ausschreibung bis zur 

Umsetzung und Abrechnung von den zuständigen Magistratsdienststellen grundsätzlich ordnungsgemäß 

durchgeführt. Die ausgeschriebenen Massen wurden zum Teil nur geringfügig überschritten.  

Die Gesamtkosten beliefen sich auf € 727.163,11 und lagen somit geringfügig (1,3 %) über den vom 

Gemeinderat beschlossenen Kosten. 

Empfehlung: 

 Die Montage einer großräumigen Absturzsicherung im Bereich der Kalvarienberggruppe wäre zu 

prüfen. 

 

 

St. Pölten, im April 2023 

Der Stadtrechnungshofdirektor: 

Manfred Denk, MSc 
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6 Beilagen 

6.1 Massenvergleich Leistungsverzeichnis/Abrechnung Betonarbeiten – Treppe 

 

Pos. Typ Kurzbezeichnung Menge EH Menge EH

Angebot abgerechnet

01.  Baustellengemeinkosten     

01.10.  Beweissicherung     

01.10.03D.  N Beweissicherung AN 1,00 PA 1,00 PA

01.10.03Z.  N Einbauten 1,00 PA 1,00 PA

01.11.  Zsf.Baustellengemeinkosten     

01.11.01A.  N Einrichten der Baustelle 1,00 PA 1,00 PA

01.11.01B.  N Räumen der Baustelle 1,00 PA 1,00 PA

01.11.02A.  N Kosten eigene Baubetrieb 1,00 PA 1,00 PA

01.12.  Sonderkosten der Bst.     

01.12.01A.  N Sonderkosten Statik 1,00 PA 1,25 PA

01.12.03Z.  N Sonderkosten Geotechnik 1,00 PA 1,00 PA

01.13.  Baustellengemeinskosten im Einzelnen     

01.13.02A.  N Bauzaun 75,00 m 53,50 m

01.13.04B.  N Baustromverteiler vorhalten 6,00 VE 16,00 VE

01.13.05A.  N Container 1,00 Stk. 1,00 Stk.

01.13.13A.  N Chem.Toiletten 1,00 Stk. 1,00 Stk.

01.13.20Z.  N Verkehr 1,00 PA 0,00 PA

01.13.21E.  N Hinweistafeln 5,00 Stk. 0,00 Stk.

01.13.21F.  N Hinweistafeln vorhalten 40,00 VE 0,00 VE

01.13.30B.  N Warnleuchten 8,00 VE 0,00 VE

01.13.31A.  N Stromversorgung 1,00 PAU 1,00 PAU

01.13.32B.  N Wasseranschluss 8,00 VE 13,00 VE

01.13.45A.  N Bautafel AG freie Aufstellung 1,00 Stk. 0,00 Stk.

02.11.  Abbruch Fundamente, Wände     

02.11.01F.  N Stb.Fundament abbr.b.C35/45 20,00 m³ 19,62 m³

02.11.04B.  N Stb.Wand abbr.b.C35/45 ü.15cm 5,00 m³ 4,38 m³

02.11.05B.  N Stb.Decke b.C35/45 abbr. 15,00 m³ 15,02 m³

02.16.  Sonstige Abbrucharbeiten     

02.16.11A.  N Geländer Metall auslösen 40,00 m 39,93 m

02.16.27B.  N Fertigteilstufen abbr. 200,00 m 200,66 m

02.18.  Abbruch Außenanlagen     

02.18.15.01Z.  N Plattenpflaster Naturstein auslösen 72,70 m² 72,70 m²

02.18.15.02Z.  E Plattenpflaster abbrechen 72,70 m² 0,00 m²

02.91.  Verwerten, Deponieren, Entsorgen     

02.91.11A.  N Dep. Betonabbruch 100,00 t 230,00 t

02.91.11B.  N Dep. Asphaltabbruch 0,50 t 0,00 t

02.91.11E.  N Dep. Metallabfälle 1,00 t 0,00 t

02.91.11G.  N Dep. Mineral. Bauschutt 25,00 t 0,00 t

03.02.  Aushub Grube     

03.02.01.01Z.  N Aushub Grube rund um Kapelle 6,00 m³ 10,41 m³

03.02.01.02Z.  N Aushub Grube südlich Kapellenpodest 8,00 m³ 0,00 m³

03.03.  Aushub Fundamente     

03.03.01A.  N Aushub Fundamente 35,00 m³ 58,90 m³

03.03.21A.  N Feinplanum bei Fundamenten 50,00 m² 36,00 m²

03.51.  Einbau (flächig) von Schüttungen     

03.51.02.99Z.  N Lieferung, Einbau fl. Schüttung 33,00 m³ 64,45 m³

03.61.  Hinterfüllen von Gruben     

03.61.02B.  N Hinterfüllen Rollschotter 14,00 m³ 32,41 m³

03.61.11A.  N Ummanteln Vlies 200g/m2 Grube 60,00 m² 27,76 m²
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07.  Beton-u.Stahlbetonarbeiten     

07.01.  Flachgründungen, Bodenkonstruktion     

07.01.95Z.  N Punktfundament vor Ort herstellen 4,00 Stk. 0,00 Stk.

07.01.96Z.  N Streifenfundament SF2 vor Ort herstellen 2,00 Stk. 0,00 Stk.

07.01.97Z.  N Streifenfundament SF1 vor Ort herstellen 50,00 lfm 56,10 lfm

07.01.98Z.  N Treppen-Fundament TF2 vor Ort herstellen 1,00 Stk. 1,00 Stk.

07.01.99Z.  N Treppen-Fundament TF1 vor Ort herstellen 1,00 Stk. 1,00 Stk.

07.02.  Wände, Balken, Stützen     

07.02.93Z.  N Treppenwangen TW2 herstellen 1,00 Stk. 1,00 Stk.

07.02.94Z.  N Treppenwangen TW1 herstellen 1,00 Stk. 1,00 Stk.

07.02.95Z.  N Stützmauern T3 St.Beton herstellen 4,00 m² 0,00 m²

07.02.96Z.  N Stützmauern Antrittspodest St.Beton herstellen 10,00 m² 15,40 m²

07.02.97Z.  N Stützmauern östlich Treppe St.Beton herstellen 7,00 m² 7,95 m²

07.02.98Z.  N Stützmauern Kapellenpodest St.Beton herstellen 19,00 m² 19,14 m²

07.02.99Z.  N Stützmauern Treppenwange St.Beton herstellen 4,00 m² 5,41 m²

07.03.  Vorbemerkungen - Decken     

07.03.96Z.  N Treppe aus Beton T4 herstellen 1,00 Stk. 0,00 Stk.

07.03.97Z.  N Treppe aus Beton T3 herstellen 1,00 Stk. 2,38 Stk.

07.03.98Z.  N Treppe aus Beton T2 herstellen 1,00 Stk. 1,00 Stk.

07.03.99Z.  N Treppe aus Beton T1 herstellen 1,00 Stk. 1,00 Stk.

13  Außenanlagen     

13.01.  Oberboden, Flächenabtrag, Schüttungen     

13.01.03A.  N Flächenabtrag 0-1,25m 25,00 m³ 23,01 m³

13.01.21C.  N Geotextil 150,00 m² 0,00 m²

13.11.  Unterbauplanum     

13.11.01.01Z.  N Unterbauplanum 132,00 m² 0,00 m²

13.21.  Wassergebundene Decken     

13.21.03Z.  N Wassergebundene Decken 250,00 m² 0,00 m²

13.64.  Pflasterplatten     

13.64.21A.  N Schneiden 5,00 m² 27,99 m²

13.64.97Z.  N Pflasterplatten liefern 25,00 m² 25,00 m²

13.64.98Z.  N Pflasterplatten verlegen 25,00 m² 23,01 m²

13.64.99Z.  N Rinne verlängern 1,00 PA 0,00 PA

13.91.  Transp.,Verw.,Dep. Flächenabtrag     

13.91.05D.  N Transp.,Verw.,Dep. Baurestmassen 50,00 m³ 67,30 m³

13.91.05G.  N Transp.,Verw.,Dep. Massenabfall 50,00 m² 0,00 m²

16  Einbauteile, Aussparungen     

16.18.  Einbauteile, Aussparungen     

16.18.65Z.  N Aussparungen f. Entwässerungsrohr 9,00 Stk. 8,00 Stk.

16.18.66Z.  N Aussparungen f. Entwässeungsrinnen 9,00 Stk. 8,00 Stk.

20  Regieleistungen     

20.01A.  N Polier 40,00 h 27,50 h

20.02A.  N Hilfspolier 20,00 h 0,00 h

20.03B.  N Maurer, Zimmerer, Betonbauarbeiter 20,00 h 0,00 h

20.04C.  N Betonierer,Schaler,Eisenb.Ger. 5,00 h 0,00 h

20.05A.  N Hilfsarbeiter 40,00 h 0,00 h

20.06A.  N Sonstiges Hilfspersonal 40,00 h 0,00 h

20.12.  Geräteeinsatz (Gerätebeistellung)     

20.12.01A.  N Geräteeinsatz (Gerätebeistellung) 5,00 h 0,00 h

20.12.02A.  N Kompressor 5,00 h 0,00 h
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20.13.  Transportleistungen     

20.13.01E.  N LKW 10,00 h 72,50 h

20.13.93Z.  N Raddumper 3,5 to 10,00 h 0,00 h

20.13.94Z.  N Raddumper 2,5 to 10,00 h 0,00 h

20.13.95Z.  N Raddumper 1,5 to 10,00 h 0,00 h

20.13.96Z.  N Bagger 15 to 1,00 h 7,00 h

20.13.97Z.  N Bagger 7,5 to 1,00 h 25,50 h

20.13.98Z.  N Bagger 5 to 5,00 h 69,00 h

20.13.99Z.  N Bagger 2,5 to 5,00 h 0,00 h

58  Garten und Landschaftsbau     

58.07B.  N Baumgruben herst. 9,00 Stk. 9,00 Stk.

58.09E.  N Gehölz fällen + zwischenlagern 250-300 cm 3,00 Stk. 0,00 Stk.

58.09X.  N Gehölz fällen + zwischenlagern 300-350 cm 1,00 Stk. 0,00 Stk.

58.16X.  N Wurzelstock entfernen 4,00 Stk. 0,00 Stk.

58.18X.  N Wurzelstock fräsen 5,00 Stk. 12,00 Stk.

58.20B.  N Schutzzaun 10,00 m 0,00 m

58.98Z.  N Entwässerungsrinnen 10,00 Stk. 0,00 Stk.

58.99Z.  N Versickerungsgruben herst. 1,00 PA 0,00 PA

58.25.  Bewässerungsanlagen     

58.25.92Z.  N Leerverrohrung liefern, einbauen 60,00 lfm 58,24 lfm

58.25.93Z.  N Entwässerung  liefern, einbauen DN 200 1,00 Stk. 0,00 Stk.

58.25.94Z.  N Entwässerung  liefern, einbauen DN 100 1,00 Stk. 1,00 Stk.

58.25.95Z.  N Entwässerung liefern, versetzen 200x200 mm 1,00 Stk. 1,00 Stk.

58.25.96Z.  N Entwässerung liefern, einbauen DN 75 9,00 Stk. 8,00 Stk.

58.25.97Z.  N Entwässerung liefern, versetzen DN 315 9,00 Stk. 8,00 Stk.

58.25.98Z.  N Entwässerung liefern, einbauen PVC Rohr DN 75 9,00 Stk. 8,00 Stk.

58.25.99Z.  N Entwässerungrinnen liefern, versetzen 9,00 Stk. 8,00 Stk.

58.79.  Möblierung, Ausstattung     

58.79.00V.  N Möblierung, Ausstattung liefern, versetzen 2,00 Stk. 0,00 Stk.

58.90.  Regieleistungen     

58.90.01A.  N Regiestunden Facharbeiter 20,00 h 100,00 h

58.90.01B.  N Regiestunden Hilfsarbeiter 20,00 h 20,00 h

58.90.51.  N Materiallieferung f. Regieleist. 1,00 VE 11.031,90 VE

58.99.Z Versickerungsgruben herst. 0 PA 0,4 PA
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6.2 Massenvergleich Leistungsverzeichnis/Abrechnung Stahlbauarbeiten – 

Treppengeländer 

 

 

 

Pos. Kurzbezeichnung Menge EH Menge EH

Angebot abgerechnet

01. Baustellengemeinkosten - Vorbemerkungen 1,00 PAU 1 PAU

32 Konstruktiver Stahlbau     

32.01. Stahlbau, ohne Unterschied der Profile     

32.01.01.01Z. Handlauf Modul 1 14,00 Stk. 14,00 Stk.

32.01.01.02Z. Handlauf Modul 2 2,00 Stk. 2,00 Stk.

32.01.01.03Z. Handlauf Modul 3 1,00 Stk. 1,00 Stk.

32.01.01.04Z. Handlauf Modul 4 1,00 Stk. 1,00 Stk.

32.01.01.05Z. Handlauf Modul 5 2,00 Stk. 2,00 Stk.

32.01.01.06Z. Handlauf Modul 6 1,00 Stk. 1,00 Stk.

32.01.01.07Z. Handlauf Modul 7 2,00 Stk. 2,00 Stk.

32.01.01.08Z. Handlauf - Oberflächenbeschichtung 1,00 PAU 1,00 PAU

32.01.01.09Z. Stele Modul 1 850x480mm 9,00 Stk. 9,00 Stk.

32.01.01.10Z. Stele Modul 2 850x640mm 2,00 Stk. 2,00 Stk.

32.01.01.11Z. Stele Modul 3 1.700x640mm 1,00 Stk. 1,00 Stk.

32.01.01.12Z. Stelen - Oberflächenbeschichtung 1,00 PAU 1,00 PAU

32.01.01.13Z. Absturzsicherung 1,00 Stk. 1,00 Stk.

32.01.01.14Z. Ansturzsicherung - Oberflächenbeschichtung 1,00 PAU 1,00 PAU

32.01.01.15Z. Schriftzug Beschriftung "calvari.berg" 1,00 PAU 1,00 PAU

32.01.01.16Z. Schrifttafel 2 Tafeln mit Infos 1,00 PAU 1,00 PAU

32.01.01.17Z. Beetabgrenzung / Anfahrschutz 1,00 Stk. 1,00 Stk.

32.01.01.18Z. Rampe aus Riffelblech              2,00 Stk. 2,00 Stk.

32.01.01.19Z. Erdungsanlage 1,00 PAU 0,00 PAU

32.01.01.20Z. Demontage bestehendes Brückengeländer 1,00 PAU 1,00 PAU

32.01.01.21Z. Ergänzung bestehendes Brückengeländer 1,00 PAU 1,00 PAU
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6.3 Massenvergleich Leistungsverzeichnis/Abrechnung Geländemodellierung 

 

Pos. Typ Kurzbezeichnung Menge EH Menge EH

Angebot abgerechnet

01.  Baumeisterarbeiten     

01.01  Allgemeines     

01 01 01 Z Baustelleneinrichtung 1,00 PA 1,00 PA

01 01 04 Z Einbauten 1,00 PA 1,00 PA

01 01 05 Z Naturmaße aufnehmen 1,00 PA 1,00 PA

01.02  Abbruch     

01 02 01 Z Asphalt schneiden 10,00 m 17,50 m

01 02 02 Z Asphaltabbruch 6,00 m² 6,13 m²

01 02 03 Z Betonabbruch 5,00 m³ 1,14 m³

01 02 04 Z best. Geländer abbrechen 9,00 lfm 8,70 lfm

01 02 05 Z Beleuchtungsmast entfernen 1,00 Stk. 1,00 Stk.

01 02 06 Z best. Ausstattung entfernen 3,00 Stk. 2,00 Stk.

01 03  Sanierung     

01 03 01 Z Strassenanschluss beinm Treppenantritt 6,00 m² 11,00 m²

01 03 02 Z best. Einfassungsmauer 27,00 m² 11,60 m²

01 03 03 Z Historische Betonsäule prüfen 1,00 PA 0,00 PA

01 04  Fundamente     

01 04 01 Z Punktfundament  80,00 Stk. 93,00 Stk.

01 04 02 Z Streifenfundament B30 1,00 PA 1,00 PA

01 04 03 Z Streifenfundament B 20/H125 1,00 PA 1,00 PA

01 04 04 Z Streifenfundament B 20/H80/L300 1,00 PA 1,00 PA

01 04 05 Z Streifenfundament B 20/H125/L750 1,00 PA 1,00 PA

01 04 06 Z Streifenfundament B 20/H80/L750 1,00 PA 1,00 PA

01 04 07 Z Streifenfundament B 20H80/L190 1,00 PA 2,00 PA

02.18.  Andachtsstufe     

01 05 01 Z vorges. Mauer 1,00 PA 1,00 PA

01 05 02 Z vorges. Mauer Betonbearbeitung 3,00 m² 4,05 m²

01 05 03 Z vorges. Mauer Steineinfassung 8,00 m 7,65 m

01 05 04 Z Flusskiesel Pfaster liefern 5,00 m² 5,30 m²

01 06  Beleuchtung     

01 06 01 Z Elektro-Leeerverrohrung für Beleuchtung 40,00 lfm 24,65 lfm

01 06 03 Z elektrotechn. Installation 1,00 PA 0,00 PA

01 06 04 Z LED Strahler 3,00 Stk. 0,00 Stk.

01 06 05 Z LED Mini Spots 5,00 Stk. 0,00 Stk.

01 07  Entwässerung     

01 07 01 Z Entwässerungsrinnen 5300 mm 1,00 Stk. 1,00 Stk.

01 07 02 Z Entwässerungsrinnen 2400 mm 1,00 Stk. 1,00 Stk.

01 07 03 Z PVC Drainage Schlauch DN 150 20,00 lfm 17,50 lfm

01 08 Ausstattung

01 08 04 Z Best. Beschilderungen entfernen 0,00 PA 1,00 PA

02  Erdbau

02 01  Vorarbeiten

02 01 01 Z Wurzelstock fräsen 10,00 Stk. 0,00 Stk.

02 01 02 Z Kleinbäume, Sträucher entfernen 300,00 m² 0,00 m²

02 01 03 Z Wegedecke abziehen 25,00 m³ 44,41 m³

02 01 04 Z Oberboden abziehen 10,00 m³ 88,82 m³

02 02  Modellierung

02 02 01 Z Gelände modellieren 300,00 m² 444,10 m²

02 02 02 Z Oberboden liefern und einbauen 30,00 m³ 23,00 m³
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6.4 Massenvergleich Leistungsverzeichnis/Abrechnung Stahltreppe, Abgrenzungen 

 

 

02 03  Aushub Fundamente

02 03 01 Z Aushub Streifenfundamente 38,00 lfm 32,25 lfm

02 03 02 Z Aushub Künette 40,00 lfm 17,50 lfm

02 03 03 Z Aushub Versickerungskörper 1,00 PA 1,00 PA

02 03 04 Z Aushub Versickerungskörper 5-10 m³ und verfüllen 10,00 m³ 18,39 m³

02 03 05 Z Entwässerungsmodule herstellen 1,00 PA 1,00 PA

02 03 06 Z Aushub für Wiedereinbau lagern 22,00 m³ 8,50 m³

02 03 07 Z Punktfundamente bohren 80,00 Stk. 93,00 Stk.

02 03 08 Z Böschungen modellieren 250,00 m² 250,00 m²

02 04  Wegebau-Plätze

02 04 01 Z Wassergeb. Decke-Schicht 350,00 m² 458,80 m²

02 04 02 Z Trittsteine f. stadt.sicht.punkte 20,00 Stk. 20,00 Stk.

02 04 03 Z Trittsteine f. vacano.platz 20,00 Stk. 20,00 Stk.

02 05  Rekultivierung

02 05 01 Z beanspruchte Flächen auflockern 300,00 m² 250,00 m²

02 05 02 Z humosen Oberboden liefern 20,00 m³ 83,68 m³

02 05 03 Z Baggerstunden - Regie 20,00 h 29,50 h

02 05 04 Z LKW - Regie 10,00 h 3,50 h

 

Pos. Typ Kurzbezeichnung Menge EH Menge EH

Angebot abgerechnet

01.  Planung 1,00 PA 1,00 PA

02.  Abgrenzung Terrassierung und Weg

02 01 01 Z Stahlband unbeh. 700x8 28,00 lfm 33,53 lfm

02 01 02 Z Stahlband unbeh. 400x8 33,00 lfm 14,00 lfm

02 01 03 Z Stahlband unbeh. 300x8 4,50 lfm 11,17 lfm

02 01 04 Z Stahlband unbeh. 250x8 30,00 lfm 42,78 lfm

02 01 04 Z Stahlband unbeh. 200x5 75,00 lfm 62,97 lfm

02 01 05 Z Baustahl 20x1000 60,00 Stk. 93,00 Stk.

02 01 06 Z Höhenbeschneidung mit Plasmaschneider 10,00 Std. 5,00 Std.

03.  Treppen, Geländer, Tafeln

03 03 01 Z Stahltreppe zw. Denkmal und neuer Treppe 1,00 PA 1,00 PA

03 03 02 Z Stahltreppe Vacano- u. Fahrngruber Promenade 1,00 PA 1,00 PA

03 03 03 Z Geländer 8,00 lfm 4,00 lfm

03 03 04 Z Schriftzug 1 1,00 PA 1,00 PA

03 03 05 Z Schriftzug 2 1,00 PA 1,00 PA

04.  Zuschnitte

04 04 01 Z Edelstahltafel 3mm, 820x940 2,00 Stk. 2,00 Stk.

04 04 02 Z Edelstahltafel 5mm, 983x983 1,00 Stk. 0,00 Stk.

04 04 03 Z Edelstahltafel 5mm, 1400x990 1,00 Stk. 0,00 Stk.

04 04 04 Z Edelstahltafel 3mm, 990x590 0,00 Stk. 2,00 Stk.
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